


Projektområde



Tillståndet

• Maximalt 45 turbiner

• Boxlösning (”fri” placering inom projekteringsområde)

• Totalhöjd 230 m

• Ingen begränsning för total installerad MW

• Ansökan förlängd idrifttagningstid, 2022-12-31

• Ljud, lågfrekvent ljud inomhus



Hocksjön
Fakta om parken:
Beläget i Sollefteå kommun nära Ramsele, en markägare

Beräknad produktion 756 GWh

Turbiner Vestas 5,6 MW

Totalhöjd 230 meter (Mullberg 179 meter, Kyrkberget 140 meter)

Vindmätning 

Oro kring ljudproblem

Entreprenad Civil Works, lokala/regionala UE, arbetstillfällen

Boende under byggperioden

Bygdepeng idag 0, Jämtkraft anser att bygdepeng ska utgå

Kommunikationsplan; närboende, media



Fördelning investeringskostnad



Tidplan (preliminär)

Hocksjön Vindpark
AKTIVITET

PLANERAD 

LÄNGD

(antal mån) PERIODER

Jan Feb Mar April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Projektering

Eon-från Avtal till driftsättning station

Vägar o planer terrasering

Vägar o planer grusning

Internt Elnät förläggning

Internt Elnät montage

Fundament

Turbiner

Driftsättning-produktion

Överlämning projekt till förvaltning

2019 2020 2021
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Jämtkraft koncernen 

Finansiellt perspektiv



Förutsättningar 

Investering i Hocksjön vindkraftpark med start 2020 den totala investeringen är  
och en produktion om 756 Gwh

Kraftvärme Lugnvik   

Tre olika elprisscenarier enligt följande:

- Marknadspris

- Marknadspris 

- Marknadspris   

Långsiktsprognos

- Resultatnivåer 

- Investeringsnivå 

Inga försäljningar av anläggning tillgångar eller finansiella tillgångar 
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Marknadspris på el 
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Hocksjön

Simulering

AO VindProsp (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Intäkter elkraft

Intäkter elcertifikat

Övriga intäkter

S:a omsättning

Nätavgifter

Elhandel (inkl nätförluster)

Förvaltningskostnader 

Servicekostnader Siemens

Obalanskostnader

S:a energi, varor, material

Bruttoresultat

Bruttomarginal

Övriga rörelsekostnader

Fastighetsskatt

Koncerngemensamma kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar/Nedskrivningar

Rörelseresultat

Finansnetto

Resultatandel intressebolag

Resultat efter fin. poster



Marknadspriser el







Sammanfattning alternativ 1
Soliditet på  som lägst

Långfristigskuld på 

Resultatnivå i koncernen om  
 

Kassaflöde  



Förslag till beslut
Styrelsen föreslås att bevilja VD inom ramen för  bygga 
Hocksjön vindkraftpark i enlighet med lagakraft vunnit tillstånd. 
VD har inom given ram att slutligt optimera vindkraftparkens 
utförande utifrån val av turbiner och parklayout.

Ägandet och eventuell riskdelning (partnerskap) föreslås att 
diskuteras på mötet.


